


UNIDADE MÓVEL ITINERANTE – RIO CAPIM, CARAJÁS E ARAGUAIA



- **DOM ELISEU – PA**

Deslocamento: 27/02/2023

Instalação: 28/02/2023

Período De Atendimento: 01 a 14/03/2023

Dias De Atendimento: 10 dias

- **RONDON DO PARÁ – PA**

Deslocamento: 15/03/2023

Instalação: 16/03/2023

Período De Atendimento: 17 a 31/03/2023

Dias De Atendimento: 11 dias

- **ABEL FIGUEREDO - PA**

Deslocamento: 03/04/2023

Instalação: 04/04/2023

Período De Atendimento: 04 a 20/04/2023

Dias De Atendimento: 11 dias

- **BOM JESUS DO TOCANTINS - PA**

Deslocamento: 24/04/2023

Instalação: 25/04/2023

Período De Atendimento: 26/04 a 12/05/2023

Dias De Atendimento: 13 dias

- **PARAUPEBAS - PA**

Deslocamento: 15/05/2023

Instalação: 16/05/2023

Período De Atendimento: 17/05 a 02/06/2023

Dias De Atendimento: 13 dias

- **CANAÃ DOS CARAJÁS - PA**

Deslocamento: 05/06/2023

Instalação: 06/06/2023

Período De Atendimento: 07 a 23/06/2023

Dias De Atendimento: 12 dias

- **XINGUARA - PA**

Deslocamento: 26/06/2023

Instalação: 27/06/2023

Período De Atendimento: 28/06 a 14/07/2023

Dias De Atendimento: 13 dias

- **REDENÇÃO – PA**

Deslocamento: 17/07/2023

Instalação: 18/07/2023

Período De Atendimento: 19/07 a 04/08/2023

Dias De Atendimento: 13 dias

- **CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA**

Deslocamento: 07/08/2023

Instalação: 08/08/2023

Período De Atendimento: 09 a 25/08/2023

Dias De Atendimento: 13 dias